




CO♥НАТУ

ЗВІТ ЗА ЖОВТЕНЬ





ЯК СПРАВИ З ВІДНОВЛЕННЯМ КОЛИШНЬОГО ГОТЕЛЮ?

Цього місяця ми:

- обрали підрядника для інтер'єрних ремонтних робіт – його команда вже виконала внутрішні роботи по стінах, підлогах і стелях на 65%;
- отримали згоду від забудовника неподалік на під'єднання до їхньої каналізаційної системи, що суттєво знизить вартість відновлення насосної станції;
- підготували пакет документів для реконструкції насосної станції, чекаємо на інженерний проєкт;
- поклали 50% плитки в душових;
- отримали і встановили 2/3 обладнання для котельні;
- завершили монтаж труб внутрішньої каналізації і опалення у всій будівлі;



І ЩЕ ТРОХИ ПРО ГОТЕЛЬ

- проклали нову та полагодили наявну електропроводку на 3-5 поверхах;
- закупили сантехніку та бойлери;
- встановили всі нові вікна, включно з великим фасадним;
- обрали колір стін і лінолеуму;
- поновили демонтажні роботи для перепланування на першому поверсі під їдальнею, щоб пристосувати його для людей з інвалідністю.

Також наші волонтери й команда долучилися до художника Вольта Агапєєва та Іншої Освіти в розписі однієї зі стін готелю. Створення муралу відбулося в рамках культурних інтервенцій проєкту TOLOCAR.



ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ТРЕТЬОЇ БУДІВЛІ?

У двох із трьох корпусів:

- провели монтаж системи опалення;
- розвели електропроводку;
- змонтували гіпсокартонні стіни;
- встановили сантехнічні й каналізаційні труби;
- почали монтаж плитки у санвузлах;
- готуємо стіни під фарбування.

Також у загальному:

- замінили 19 вікон (на суму 200 182,38 грн) завдяки підтримці благодійного фонду «Мій мир»;
- отримали партію допомоги від Міжнародної організації з міграції, в якій були міжкімнатні двері й фурнітура, плитка для санвузлів, лінолеум і матеріали для їх монтажу;
- обрали кольори і закупили фарбу;
- зробили тестову кімнату з умеблюванням;
- замовили повний тираж меблів;
- замовили і отримали всю сантехніку – піддони для душів, унітази, умивальники, крани, змішувачі.



А ЩО В БУДІВЛІ БІЛЯ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО?

- вимурували перестінки відповідно до нового планування на 3 і 4 поверхах;
- підготували дверні отвори по всій будівлі – близько 80-90 штук;
- прокладаємо кабелі й виводимо електричні точки – на 3 і 4 поверхах;
- на 80% встановили нові вікна;
- вигнали стояки каналізації, починаємо розведення труб водопостачання і каналізації по поверхах;
- підготовка стін під штукатурку – 50%;
- в результаті перепланування додали три кімнати, адаптовані для людей з інвалідністю.

А також:

- провели тендери і обрали підрядників для заміни системи опалення і для встановлення очисних споруд;
- підготували ТЗ на реконструкцію електричної підстанції;
- погодили проєкт на збільшення електричної потужності будівлі, придбали силовий кабель і визначаємося з підрядником для монтажу.

КО-ХАТИ НА ТБІЛІСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ БІЄНАЛЕ

Презентація Ані й Тані Пашинських стала однією з помітних подій Тбіліської архітектурної бієнале, наскрізною темою якої було – “What’s Next?”, тобто “Що далі?”.

Співзасновниці КО-ХАТИ розповідали і про сам проєкт, і про те, як це – бути архітекторками під час війни: сидіти в укриттях, вибирати об’єкти для реновації, досліджувати, в яких умовах живуть люди і які в них потреби, і загалом – працювати на стику громадської діяльності й архітектури.



КО-ХАТИ: МЕДІА ТА ПОДІЇ

На початку жовтня в «Репортері» вийшов великий і детальний матеріал про роботу КО-ХАТИ з різними будівлями, нашу команду і волонтерів – дуже радимо.

Подивитися також, як відбувається відновлення двох будівель в Івано-Франківську можна у відео ТСН.

А про розробку меблів, що будуть використовуватися в просторах КО-ХАТИ, розповіли «Репортер» і Канал 402.

Також у жовтні співзасновниця КО-ХАТИ Анна Пашинська взяла участь у громадському онлайн-марафоні «Суспільна стійкість: п'ять першочергових кроків», де спікери від різних спільнот розповідали про першочергові кроки до стійкості у кризових умовах.

3 394 631,98

надходження



6 052 332,00

витрати

Надходження за жовтень, до яких належать грантові кошти, приватні благодійні внески й оплата за консультаційні послуги, склали **3 394 631,98 грн.**

Витрати цього місяця становлять **6 052 332,00 грн.**

СТРУКТУРА ВИТРАТ



ПАРТНЕРИ



ТА ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА

Ми дуже вдячні усім, хто на різних етапах підтримує КО-ХАТИ. А це: Urban Curators, департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, ДНЗ «Подільський центр ПТО», Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine), благодійні фонди «Рокада» і «Мій мир», New Housing Policy, Відкритий цех «Парасолька», Інша Освіта, проєкт TOLOCAR, Cadus, Danish Refugee Council, Столярі, Fundacja BRDA, Критичне мислення, Анна Кузишин і DUG, Фундація Kordon, Ukrainische Engel, БУР, Другий дім ІФ, Ukrainian Emergency Art Fund.

Фінансову підтримку КО-ХАТИ надають: проєкт «Зміцнення громадської довіри» (UCBI III), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Sign of Hope, IM Swedish Development Partner, MitOst, The George Pataki Leadership Center.

Додатково для проєкту збирали гроші в своїх країнах та спільнотах: Help Ukraine Volunteers, Hoast Project and Anastasiya Yarovenko, Raumpioniere, Magdalena Filip, Spilka NYC.